
江南大学房产基建处2013年主要工作计划进度表
	序号
	项 目 类 型
	分序号
	具 体 项 目
	主管
领导
	职能科室

协同科室
	责任人
协助人
	工 作 计 划 进 度

	
	
	
	
	
	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	1
	重点工程
	1.1
	数

媒

经

管

大

楼
	数媒经管大楼土建与安装工程
	王国平
	工程科

计划科

基建科
	赵伯侃

张祖兴

周志平

李云侠
陈普芳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2
	
	数媒经管大楼市政工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3
	
	数媒经管大楼景观绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4
	
	数媒经管大楼地源热泵工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.5
	综合实验楼二期（食品科学中心）
	综合实验楼二期（食品科学中心）可行性研究报告评估与审批
	
	
	周志平

赵伯侃

沈建耘

李云侠
王东晓

陈普芳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.6
	
	综合实验楼二期（食品科学中心）扩初设计和施工图设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.7
	
	综合实验楼二期（食品科学中心）土建工程招标和监理招标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.8
	
	综合实验楼二期（食品科学中心）景观绿化设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.9
	
	综合实验楼二期（食品科学中心）绿色三星设计标识评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.10
	
	综合实验楼二期（食品科学中心）建设前期手续办理（规费减免等）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.11
	无锡医学院建设前期手续办理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	中央修购

专项工程
	2.1
	油脂及植物蛋白工程专业教学实验室改造
	潘吉仁
	
	王国平
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	2.2
	脂质专业教学实验室改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3
	胶体化学综合实验室条件建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4
	环境工程专业教学实验室改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5
	食堂改造（一期）
	
	环境中心
饮食中心

物业中心

能源科
	周伟涛

卢长征

黄庆发
赵  让
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.6
	北校区学生宿舍改造（一期）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.7
	学生浴室改造（一期）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.8
	北校区专业楼宇改造（二期）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	中央修购

专项工程
	2.9
	文科组团电力增容
	潘吉仁
	工程科
	张祖兴

赵伯侃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.10
	学院区停车场地扩建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.11
	体育教学设施改造（一期）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.12
	文科组团地下综合管网改扩建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.13
	基于GIS的校园基础设施数字化管理系统（二期）
	
	基础设施

管理科

能源科
	王  强

张祖兴

赵  让
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.14
	公共楼宇基础设施改造（一期）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.15
	消防设施升级与消防门建设
	
	保卫处
	杨  杰

周小沪
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.16
	学生宿舍安防设施建设（一期）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.17
	无线校园网络建设（一期）
	
	信息化中心
	沈叶忠

俞  伟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.18
	数据中心及关键应用建设（一期）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	常规项目
	3.1
	2013年中央修购各项目招标
	王国平
	计划科
	周志平

王东晓
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.2
	编制《2013年基本建设财务计划》
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3
	城建档案备案
	潘庆伟
	基建科

工程科
	沈建耘

王培清

王海云
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.4
	部分房产证办理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.5
	制定全校节能工作计划、修订水电指标
	王  强
	能源科
	赵  让

刘继兵

朱家聪

李大农
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.6
	给水管网压力监测系统建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.7
	校园路灯监控系统升级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.8
	公共区域LED照明改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.9
	完善预付费电能管理系统和能源监管平台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.10
	江苏省高校能源专业委员会工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	常规项目
	3.11
	全校基础设施安全运行保障
	王  强
	基础设施

管理科
	张祖兴

杜建会
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.12
	变电所预防性试验及维护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.13
	数媒经管楼等公用房调配、门号编排
	潘庆伟
	房产科
	周  燡

任  珂

李海燕
朱维周

邱碧昂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.14
	青山湾校区搬迁
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.15
	3D校园升级及校内标识综合设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.16
	房屋产权转移登记办理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.17
	编印《2012年江南大学房产手册》
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.18
	编印《2012房产与基建》汇编
	潘吉仁
	综合科
	彭路明

汪  凯

季文达
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.19
	全处各类会议（活动）安排及信息宣传与报道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.20
	发放全校教职工瓶装液化气补贴
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.21
	全处经费领用、报销与工作条件支持
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	制度建设
	4.1
	制订《江南大学公共房管理办法与实施细则》
	
	房产科

能源科

计划科
	周  燡

赵  让
周志平
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.2
	制订《江南大学土地及水域管理办法》
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.3
	修订《江南大学家具管理办法》
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.4
	修订《江南大学青教公寓与周转房管理办法》
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.5
	修订《江南大学水电管理办法》
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.6
	制订《江南大学基建档案管理办法》
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	探索项目
	5.1
	房产数字化系统建设
	王  强
	房产科
	任  珂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.2
	分体空调监管系统建设
	
	能源科
	赵  让
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.3
	中央空调改造方案
	
	基础设施

管理科
	张祖兴
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.4
	电梯监测系统建设方案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.5
	绿色建筑能源监管示范项目
	
	工程科
	赵伯侃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


