房产基建处2013暑期工作安排表

	序号
	项      目
	分管领导
	责任科室
	负责人
参与人
	完成时间

	1
	数媒经管大楼室内空气检测、地形实测、消防检测及验收
	王国平
	基建科
	沈建耘

王培清
	8月30日

	2
	综合实验楼二期消防审批、办理规划许可
	
	
	
	

	3
	各组团实测面积进行全面核对
	
	
	
	

	4
	准备部分组团规划验收资料及规划验收
	
	
	
	

	5
	2013年基本建设投资建议计划
	
	计划物资科
	周志平

王东晓
	7月30日

	6
	体育教学设施修缮改造（硅PU篮排球场）工程合同签订及围网招标
	
	
	
	8月20日

	7
	学院区停车场（医学楼）工程合同签订
	
	
	
	

	8
	数媒经管大楼景观绿化工程合同洽谈及保函
	
	
	
	8月10日

	9
	数媒经管大楼签证材料及安排工程进度款、电梯付款
	
	
	
	8月20日

	10
	综合实验楼二期工程扩初设计调整及施工图设计
	
	
	
	

	11
	综合实验楼二期景观绿化、装饰工程的方案和施工图设计合同洽谈等
	
	
	
	7月20日

	12
	综合实验楼二期勘察设计合同洽谈等
	
	
	
	7月15日

	13
	教育部2014年中央专项申报项目评审
	
	
	
	

	14
	协调相关部门、学院2013年中央专项执行
	
	
	
	8月30日

	15
	工程招标指定品牌材料调研
	
	
	
	8月10日

	16
	菊园公寓等以往建设资料档案整理
	
	
	谢珍珍
	

	17
	数媒经管大楼土建、市政工程、安装与装饰工程施工管理
	
	工程技术科
	赵伯侃

张祖兴、刘耀琦
	8月30日

	18
	数媒经管大楼空调工程及电力工程施工管理
	
	
	张祖兴
	

	19
	数媒经管大楼景观、绿化工程施工管理
	
	
	赵伯侃

张祖兴、李云侠
	

	20
	医学楼生态停车场工程施工管理
	
	
	赵伯侃、李云侠
	

	21
	蠡湖家园停车场工程、篮排球场改造工程与围网工程施工管理
	
	
	赵伯侃
	

	22
	综合实验楼二期施工图设计相关专业问题处理
	
	
	赵伯侃

张祖兴、李云侠
	

	23
	全处暑期工作后勤服务
	
	综合科
	季文达
	

	24
	暑期例会及相关会议安排
	
	
	汪  凯
	

	25
	2012汇编工作
	
	
	彭路明
	

	26
	蠡湖家园水泵房改造、增加停车位工程施工管理
	王  强
	房产管理科
	李海燕、周燡
	9月

	27
	青年教师公寓局部维修工程管理
	
	
	周燡、李海燕
	8月30日

	28
	青山湾搬迁工作（动员搬迁、废旧家具处置）
	
	
	周燡、朱维周
	10月

	29
	数媒经管大楼整体搬迁准备工作、联系落实搬迁计划及相关学院后续搬迁协调
	
	
	周燡、任珂
	9月

	30
	修订家具管理、青教公寓管理规章制度
	
	
	周燡、李海燕
	

	31
	配合做好开学及新生接待准备工作
	
	
	周燡、任珂、邱碧昂
	8月30日

	32
	数媒经管大楼变电所及室外管网建设工程、地源热泵空调系统施工管理
	
	基础设施科
	张祖兴
杜建会

任利军

刁永华
	8月30日

	33
	全校变电所电气预防性试验及年度检修管理
	
	
	
	

	34
	校园河道水位观测站建设及系统开发
	
	
	
	

	35
	北校区地下管线探测、数据采集整理
	
	
	
	

	36
	校园基础设施GIS管理系统功能测试
	
	
	
	

	37
	全校LED显示屏维修与保养
	
	
	
	8月25日

	38
	2012年度中央专项（基础设施科执行）项目汇编整理
	
	
	
	7月中旬

	39
	2012年度中央专项（能源管理科执行）项目汇编整理
	
	能源管理科
	赵  让

朱家聪
	

	40
	江苏高校节能网企业会员招募工作
	
	
	朱家聪

刘继兵
	

	41
	智能照明控制系统升级迁移和增补控制点
	
	
	赵  让

李大农
	7月下旬

	42
	公共楼宇LED吸顶灯改造
	
	
	朱家聪

张明亮
	

	43
	物联网学院东侧水泵节能控制及改造
	
	
	刘继兵

张明亮
	

	44
	江南大学绿色校园主题网站建设
	
	
	朱家聪

张明亮
	8月上旬

	45
	全校水表井改造及水表更换工程
	
	
	朱家聪
李大农
	

	46
	第一教楼分体空调监管系统建设
	
	
	赵  让

张明亮
	8月中旬

	47
	给水管网压力监测系统试点工程
	
	
	赵  让
朱家聪
	

	48
	能源结算管理系统建设及试运行
	
	
	赵  让

刘继兵
	8月下旬

	49
	节能监管平台维修与保养
	
	
	全  科
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