
房产管理处、基建处2016年主要项目进度表
	序号
	项目
	项 目 内容
	主管
领导
	责任科室
	协同科室
	项目 计 划 进 度

	
	
	
	
	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	1
	重
点
项
目
	规
划
与
计

划
	上报“十三五”基本建设规划方案
	张祖兴
	计划物资科
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	编制2016年度基本建设投资计划和调整计划
编制2017年度基本建设建议计划
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*

	3
	
	
	基本建设规范化检查
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	2017年启动建设项目报教育部项目建议书和可行性研究报告
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	中
央
专
项
	2015年中央专项（房屋修缮与基础设施类）绩效评价
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	推进2016年中央专项执行
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	7
	
	
	2017年中央专项（房屋修缮与基础设施类）项目组织申报及评审
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	电梯物联网监管系统的建设
	王  强
	基础设施科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	9
	
	
	燃气过路过桥管改造工程
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	10
	
	
	南阳亭水泵房变频控制柜更新
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	11
	
	
	宿舍、楼宇LED及红外照明节能改造
	
	能源管理科
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	12
	
	
	自来水管网和消防管网计量改造工程
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	13
	
	
	部分区域电能计量系统改造升级
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	14
	
	协

同

创

新

大

楼

	规划地形图测量；面积核实；消防检测、验收；室内空气检测；环保验收；防雷检测；白蚁合格证
	王国平
	基建科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	15
	
	
	竣工财务决算和资产交付
	张祖兴
	计划物资科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16
	
	
	组织预验收、落实整改、设备调试
	
	工程技术科
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	景观绿化工程
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	消防、规划、环保验收、环境检测、能效测评
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	竣工资料向市城建档案馆和校档案馆移交
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	配合审计处完成竣工决算
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*

	21
	
	
	建成后相关部门搬迁工作
	李  洁
	房产管理科
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	22
	
	医
学
大
楼
	新墙体材料押金退费
	王国平
	基建科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	23
	
	
	装饰室内消防报验；装饰工程质监；施工许可证办理；消防检测、验收；
	
	
	工程科
计划科
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	规划核实；环保验收；环境检测；防雷检测；白蚁合格证
	
	
	计划科
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	25
	
	
	土建、安装、空调、通风、幕墙、装饰工程
	张祖兴
	工程技术科

	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	市政工程、预验收、移交物业；附属用房工程及相关配套设施
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	景观工程，完成消防、规划、环保验收和环境检测
	
	
	基建科
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	

	28
	
	
	竣工资料向市城建档案馆和校档案馆移交
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	29
	
	
	配合审计处完成竣工决算
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	30
	
	
	变电所业扩工程、安装工程
	
	
	基础设施科
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	变电所、室内装修、室外市政、空调和景观绿化等项目招投标及合同签订工作
	
	计划物资科
	工程科
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	建成后相关部门搬迁工作
	李  洁
	房产管理科
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	33
	
	图
书
馆
改
造
	消防验收
	王国平
	基建科
	工程科
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*

	34
	
	
	C区改造工作
	张祖兴
	工程技术科

	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	C区验收移交、图书馆搬家腾出A区
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	A区拆除工程
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	37
	
	
	A、B区装饰改造
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	38
	一
般
项
目
	办
证
、
备

案

、

信

息

管

理
	原有建筑资料墙体改革预收款确认表补办；白蚁合格证补办；原有建筑资料报送城建档案馆
	王国平
	基建科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	39
	
	
	工程项目招投标资料数字化管理工作；协助做好工程的备案和城建档案归档工作
	张祖兴
	计划物资科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	40
	
	
	数媒经管楼绿色运行标识申报； 
	
	工程技术科
	基建科
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	41
	
	
	蠡湖校区建筑物房产证办理
	王  强
	房产管理科
	基建科
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	42
	
	
	协同创新大楼竣工备案
	王国平
	基建科
	工程科
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	医学大楼竣工备案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	原有建筑竣工备案工作
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	45
	
	水电
能源

精细

化管

理
	2016年各单位用能指标体系优化
	王  强
	能源管理科
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	智慧教室与分体式空调管理功能对接
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	47
	
	
	节能宣传工作
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	水电收费结算管理系统升级
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	校园预付费售电系统微信支付平台建设
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	50
	
	设
施
设
备
管

理
	基础设施条块管理系统建设
	
	基础设施科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	51
	
	
	全校变电所高压预防性试验
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	

	52
	
	
	安排3-5部电梯大修
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	53
	
	
	组织电梯应急演练
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	

	54
	
	
	基于GIS的基础设施管理系统项目验收
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	55
	
	
	配合信息中心完成一体化覆盖光缆工程，相关管线路由资料入库
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	56
	
	
	建立基础设施档案查询系统
	
	
	工程科、计划科
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	57
	
	公
用
房
管
理
	公用房指标化管理测算
	
	房产管理科
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	58
	
	
	青教公寓扩容
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	
	
	

	59
	
	
	《江南大学家具管理规定》修订
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	60
	
	
	以协同创新大楼装修为试点，探索条块管理新模式
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	61
	
	
	办公用房抽查工作
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	62
	
	
	校外房改房日常管理及逐步解决历史遗留问题
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	63
	
	
	房产综合服务管理系统开发
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	64
	
	综
合
管
理
	职工教育和廉政建设
	王国平
	综合科
	各科室
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	65
	
	
	编制《2015年房产与基建》
	
	
	有关科室
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	66
	
	
	全处各类会议（活动）安排及信息宣传与报道
	
	
	各科室
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	67
	
	
	全处经费领用、报销与工作条件支持
	
	
	有关科室
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	68
	
	
	对有关制度进行修订和完善
	
	
	有关科室
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*


